



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

ΑΔΑ: Ψ568Η-ΘΥΘ

1177
22/12/2023

Αθήνα 22/12/2023

Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 14378/22-12-2023

Απαντ. στο Εισ: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 13685/14-12-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 11527

Πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΙΟΥΡΟΥ

Τηλ.: 2132142235

Email: kliourou@mou.gr

Προς:

1.ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΘΩ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΔΡΟΣΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
(ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης και ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου (Β') Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4314/2014, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 9, παρ. 1.Α.1(ε) και 1.Β.1(α) και το άρθρο 20, παρ. 4,
- Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M10P001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
- Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
- Τη με αρ. πρωτ. 133978/08.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β/16.12.2021) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (Β'81) υπουργικής απόφασης: "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)"»,
- Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και



Ευρωπαϊκή Ένωση



7. Τη με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022,

8. Τη με αρ.πρωτ.104688/02-11-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ),

9. Την Υπουργική Απόφαση με αρ.οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (ΦΕΚΒ' 5877/21-11-2022) με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»,

10. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»

11. Το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α'/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση»

12. Την με αρ.πρωτ. 4340/21-04-2022 (ΨΦΑΜ46ΜΤΛΡ-ΛΔΣ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης "Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου" και την με αρ.πρωτ. 10865/27-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΒ846ΜΤΛΡ-ΥΧΗ) τροποποίηση αυτής

13. Την με αρ.πρωτ. οικ. 13962/19-12-2023 (ΑΔΑ: 6Υ88Η-ΙΥ1) Απόφαση Ανάκλησης της πράξης «Ανακατασκευή Ιερής Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου (Β') Ιερής Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος, Ι. Μονής Κουτλουμουσίου» με κωδικό ΟΠΣ 5136118

14. Το με id 422534 (εκδ. 3.0) υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο πράξης για την τροποποίησης της πράξης (εισερχ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 13685/14-12-2023).

15. Την υπ' αριθ.14158/21-12-2023 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ για την τροποποίηση της Πράξης

Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης και ανακατασκευή Ιερής Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου (Β') Ιερής Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136131 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5136131
2.Δικαιούχος:	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	50502021
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι: Α) Η αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος της βιβλιοθήκης στη βόρεια πτέρυγα της Ιερής Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, ώστε, με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος του, να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική και χρηστική του αξία, ενώ θα επιλυθούν και τα λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα. Το κτήριο της βιβλιοθήκης καταλαμβάνει το δυτικό άκρο της βόρειας πτέρυγας και αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες. Σήμερα είναι εγκαταλειμμένο με σοβαρά δομικά προβλήματα και χωρίς χρήση. Στο κτήριο αυτό στεγαζόταν ως πρόσφατα η Βιβλιοθήκη της Μονής, η οποία έχει προσωρινά μεταφερθεί στο γειτονικό, κατάλληλα διαμορφωμένο, χώρο της βόρειας πτέρυγας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλλογές της Βιβλιοθήκης της Ιερής Μονής Κουτλουμουσίου είναι από τις πλέον αξιόλογες του Αγίου Όρους. Η τρίτη στάση της Βιβλιοθήκης θα αποκατασταθεί λειτουργικά και αισθητικά με την επαναφορά των βιβλιοστασίων, επίπλων και της συλλογής των χειρογράφων και παλαιούτων στην αρχική τους θέση. Στο ισόγειο θα στεγαστεί μικρή έκθεση κειμηλίων σε δύο χώρους. Δύο σχετικά μικροί σε επιφάνεια χώροι της δεύτερης στάθμης θα στεγάσουν χώρους διαφύλαξης (σκευοφυλάκιο). Η πρόσθετη επιφάνεια που θα παρέχει η καθ' ύψος επέκταση θα στεγάσει το Εικονοφυλάκιο της Μονής σε έναν ενιαίο χώρο διαφύλαξης και ταυτόχρονα έκθεσης. Ο νέος όροφος θα διαθέτει προθάλαμο και δύο επιπλέον χώρους διαφύλαξης λοιπών κειμηλίων. Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια πραγματοποίησης της πράξης είναι: Α. Η εφαρμογή εκτεταμένων δομικών ενισχύσεων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες του κτηρίου (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι) Β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι) Γ. Η αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων της Μονής με την κατασκευή νέου ορόφου που θα στεγάσει το Εικονοφυλάκιο Β) Η ανακατασκευή της Ιερής Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Β'), της Ιερής Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος της Ιερής Μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιο Όρος, ώστε, με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της, να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική της αξία.	



Ευρωπαϊκή Ένωση



Το κτήριο το οποίο χρονολογείται από το 1848, βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από το Κυριακό της Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος, ευρισκόμενο στα ΒΔ αυτού και αποτελείται από δυο εν επαφή τμήματα, το κυρίως κτήριο και το κτήριο του Ναού.

Το κυρίως κτήριο είναι ορθογωνικής μορφής με γενικές εξωτερικές διαστάσεις 13,10x10,50μ. Το ύψος του ανέρχεται σε 6,10μ και το ύψος της στέγης είναι 2,30μ.

Το κτήριο του Ναού είναι ορθογωνικής μορφής με γενικές εξωτερικές διαστάσεις 6,60x5,40μ. Το ύψος του ανέρχεται σε 6,75μ και το ύψος του τρούλου είναι 2,25μ. Το κτήριο διαθέτει περιμετρική πλακόστρωτη αυλή και στην πίσω πλευρά του υπάρχουν αναλημματικοί τοίχοι από ξηρολιθιά.

Η διατήρηση της μορφολογικής, τυπολογικής και κατασκευαστικής δομής των αγιορείτικων Καλυβιών μέσω της ανακατασκευής του κτηρίου, έχει ως τελικό στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού και επισκέψιμου από το κοινό χώρου, με γνώμονα και την ανάδειξη της περιοχής, συμβάλλοντας στην προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος του Αγίου Όρους.

Προκειμένου να αποκατασταθεί το κτήριο που βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση προτείνονται εκτεταμένες εργασίες. Στις κυριότερες εργασίες περιλαμβάνονται οι νέες λιθοδομές, ανακατασκευή των ξύλινων στοιχείων των πατωμάτων - στεγών - απλωταρίων, ανακατασκευή των επικαλύψεων των στεγών, ανακατασκευή κουφωμάτων, ανακατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανακατασκευή οροφών και δαπέδων. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης και η διαμόρφωση της περιμετρικής αυλής και των ξηρολιθοδομών.

5. Παραδοτέα πράξης:

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της πράξης θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:

A)

A. Η εφαρμογή εκτεταμένων δομικών ενισχύσεων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες του κτηρίου (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι) για την αντιμετώπιση των σοβαρών δομοστατικών προβλημάτων που παρουσιάζει λόγω παλαιότερης ολίσθησης των εδαφών.

1. Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα των πλακών θεμελίωσης και σύνδεσή τους με πλαγιοδοκούς εκτός και εντός.
2. Εφαρμογή ενεμάτων, λιθοσυρραφών, βαθιών αρμολογημάτων στις τοιχοποιίες.
3. Εφαρμογή αγκυρίων και ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Κατασκευή πλακών Ο.Σ. στην πρώτη στάθμη.
5. Κατασκευή θραπηναριστών διαζωμάτων από Ο.Σ. στην τρίτη στάθμη (γείσο) καθώς και νέες λιθοδομές υπερύψωσης αυτής.
6. Κατασκευή ελαφρών γεμισμάτων θόλων πλάκας Ο.Σ. τρίτης στάθμης.
7. Πλήρης ανακατασκευή του κλιμακοστασίου με νέα θεμελίωση Ο.Σ., νέο κατακόρυφο χαλύβδινο φορέα και σύμμεικτο φορέα στα πατώματα από διπλά ταυ και θολίσκους karpen.

B. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων στις τρεις υφιστάμενες στάθμες (θεμέλια, τοιχοποιίες, θόλοι) με επεμβάσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

1. Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας.
2. Αποκατάσταση ή ανακατασκευή κατά περίπτωση των μεταλλικών και ξύλινων κουφωμάτων σε ότι αφορά τις τρεις κατώτερες στάθμες και προσθήκη νέων κουφωμάτων εσωτερικά.
3. Πλήρης ανακατασκευή των δαπέδων του κτηρίου.
4. Ανακατασκευή των επιχρισμάτων στο εσωτερικό.
5. Ανακατασκευή του κλιμακοστασίου.
6. Νέα δάπεδα εσωτερικά

Γ. Η αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων της Μονής με την κατασκευή νέου ορόφου που θα στεγάσει το Εικονοφυλάκιο

1. Κατασκευή χαλύβδινου φορέα τέταρτης στάθμης (νέου ορόφου)
 2. Κατασκευή διαζωματικών τοιχοποιιών οπτοπλινθοδομής και διαζωμάτων Ο.Σ. γείσου στην τέταρτη στάθμη.
 3. Ανακατασκευή της στέγης. Τοποθέτηση ξύλινων τεγίδων, κόντρα πλακέ θαλάσσης, θερμομόνωσης, επικάλυψης από φύλλα μολύβδου και νέες υδρορροές
 4. Κατασκευή λιθεπενδύσεων νέου ορόφου με ένταξη θερμομόνωσης ενδιάμεσα.
 5. Επιχρίσματα και νέα δάπεδα
 6. Νέα ξύλινα κουφώματα.
 7. Η ένταξη συγχρόνων εγκαταστάσεων αποχέτευσης κλιματισμού, ηλεκτρικών, συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης που θα προστατεύουν το κτήριο και το περιεχόμενο του.
 8. Κατασκευή γυψοσανίδων (επίπεδων και σκαφοειδών) και alpha block.
 9. Ξυλουργικά κλιμακοστασίου
 10. Βαφές και Τελειώματα
- Η ένταξη των υποδομών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθούν οι δομικές ενισχύσεις.

B)

1. καθαίρεση λιθοδομών
2. εκσκαφή για κατασκευή θεμελίωσης
3. κατασκευή λιθοδομών
4. κατασκευή ξύλινων πατωμάτων, ξυλόπηκτων τοίχων και απλωταρίων
5. κατασκευή στεγών
6. επικάλυψης με βυζαντινά κεραμίδια στο κυρίως κτήριο και σχιστόπλακα στον Ι. Ναό.
7. επικάλυψη με μολυβδόφυλλα στις απλωταριές
8. κατασκευή επιχρισμάτων
9. κατασκευή οροφών και πατωμάτων
10. κατασκευή κουφωμάτων από ξυλεία δρυός
11. κατασκευή νέων αρμολογημάτων
12. ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
13. εφαρμογή νέων βαφών
14. τοποθέτηση ανοξείδωτων υδρορροών



Ευρωπαϊκή Ένωση

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
T4469	Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της	Αριθμός	Δεν εφαρμόζεται	2,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.	Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2022.
8.	Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.
9.	Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/04/2022

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λόγω της ενοποίησης των 2 πράξεων (MIS 5136131 και 5136118) προκύπτουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στην πράξη:

-προσθήκη του φυσικού αντικείμενου της απενταγμένης πράξης «Ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου (Β') Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος, Ι. Μονής Κουτλουμουσίου» (νέα υποέργα 10 έως 14)
 -αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της πράξης κατά 675.137,37 (ποσό της απενταγμένης πράξης), άρα συνολικά 2.422.570,01€, - αύξηση τιμής στόχου του δείκτη εκρών της πράξης «T4469 - Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της» από 1 σε 2.
 -αλλαγή του τίτλου της πράξης ως εξής: «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης και ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου (Β') Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου» για να συμπεριλάβει το σύνολο του νέου αντικείμενου, και
 -παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης, με μετάθεση της ημερομηνίας λήξης στις 31/12/2025 καθώς η πράξη είναι χαρακτηρισμένη ως «phasing» μεταξύ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και της επόμενης 2021-2027. Ωστόσο, στην παρούσα απόφαση, ως ημερομηνία λήξης της Πράξης εμφανίζεται η ημερομηνία λήξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ήτοι 31/12/2023.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	2.422.570,01
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	2.422.570,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	2.422.570,01

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
50502021	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ	2.339.358,93
18026034	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)	83.211,08
	ΣΥΝΟΛΟ	2.422.570,01

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.422.570,01 €

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.422.570,01 €

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2022ΣΕ27510071		ΝΑΙ	0,00	2.405.600,01
E2751	2022ΣΕ27510061		ΟΧΙ	0,00	16.970,00

* Ο κωδικός εναριθμού τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **2.422.570,01 €**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5 – 7, 101 80, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 10, 10563 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
- Μονάδες Α2 και Β2



Ευρωπαϊκή Ένωση

